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1. INTRODUÇÃO. 
Em 2014, iniciamos obras e reformas em nossa Colônia de Férias, visando um 
processo de modernização, iniciamos as obras pelas acomodações, tendo como 
principal objetivo realizar melhorias nos apartamentos para oferecer maior 
comodidade e conforto aos seus hóspedes. Em 2014 concluímos as reformas 
em 12 apartamentos. Hoje, todos os apartamentos estão reformados, inclusive 
o apartamento nº 33(uso da diretoria) e contam com banheiros maiores (com box 
blindex), ventilador, televisão de LED, ar condicionado, frigobar, novos colchões 
e novos enxovais de cama e uma mesa de apoio. 
Todo o acabamento dos apartamentos foi refeito com nova pintura, pisos e 
revestimentos modernos. Agora, temos também dois apartamentos que foram 
adaptados para receber pessoas com necessidades especiais, com acesso 
facilitado, rampa, porta especial e banheiro devidamente adaptado conforme 
legislação especifica. 
Em 2015 e 2016 as obras continuaram de forma planejada e programada, onde 

foi possível manter a Colônia em funcionamento e assim atender nossos 

usuários. 

Nesses 3 anos nossa Colônia recebeu um projeto de modernização em toda sua 

estrutura, em geral todas as áreas, setores e espaços mereceram a atenção e 

ganharam melhorias, tornando-as mais aconchegantes, seguras e confortáveis, 

tanto para nossos hóspedes como para nossos colaboradores.  

Ainda restam melhorias, reparos e outras necessidades para concluirmos, já 

iniciamos os estudos para continuarmos as obras em 2017. 
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2. CONDIÇÕES GERAIS DOS APARTAMENTOS 

ANTES DAS REFORMAS. 

 
Piso gasto, box em acrílico trincados, paredes em bloco aparente, louça 

desgastada devido ao tempo de uso, janelas sem grade de proteção, 

batentes e portas com presença de focos de cupim, armário guarda 

roupas de madeira, todo tomado por cupim e mofo, banheiro pequeno, tv 

adaptada com pouco sinal de antena, fiação total dos apartamentos em 

fio 1,5mm e 2,5mm rígido, janelas emperrando sem trinco de fechamento, 

fiação exposta de tv e energia, quadro de disjuntores com apenas 4 

disjuntores, em aço e todo enferrujado,  

 

cabeamento do quadro principal dos corredores até o apartamento de 

2,5mm, lustres fora de padrão, porta principal de entrada com fechaduras 

engripando e pegando no piso, dificultando o funcionamento da mesma, 

válvula hidra com vazamentos ocasionando alto consumo de água, 

torneiras com vazamentos, interruptores queimados, umidades nas 

paredes e no teto do banheiro, chuveiros residencial inadequados para a 

colônia. 
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Retirada de parede da área dos apartamentos do pavimento térreo e 

Ampliação do banheiro, aproveitando espaço do armário do quarto. 
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3. OBRAS EXECUTADAS NOS 

APARTAMENTOS. 

 
 

Assentamento de piso porcelanato portobelo com rodapés de 

10cm,tornando a limpeza mais fácil e ajudando na manutenção, balcão 

de apoio do hall de entrada em pedra com tomadas, soleiras em granito, 

nichos de decoração,espelho no hall de entrada, tv realocada com novo 

sistema e fiação de antena, melhorando o sinal e amplaindo a quanitade 

de canais; janelas todas revisadas, instalação de novos trincos e 

instalação de grades de proteção, preparação das paredes internas e 

reboco total com acabamento em textura e moldura de gesso reta slin de 

10cm, novo armário em alvenaria e prateleiras de pedra aberto para 

facilitar a limpeza, o uso, e consequêntemente a manutenção, novos 

ventiladores, foi trocada toda fiação elétrica interna com cabos de 2,5mm 

e 4,0mm, inclusive a fiação do frigobar que é totalmente independente 

com intuito futuro de instalação de cartão magnético de corte de energia 

e quadro de disjuntores com separação de mecanismos, tais como, o ar 

condicionado, chuveiro, tomadas, lâmpadas,frigobar...., box em alumínio 

e vidro temperado, chuveiro adequado para a colônia 220v com cabo 

6mm, novas guarnições de janela e portas de alumínio. 

 

Todos os apartamentos do pavimento térreo possuiam uma 

área(inútil)supostamente para ser utilizada como porta malas, varal etc, 

retiramos a parede de acesso e com isso aumentamos o tamanho do 

quarto em mais 4m2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
10 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
11 

 

4. OBRAS E REFORMAS EXECUTADAS NOS 

BANHEIROS DOS APARTAMENTOS: 

 

Assentamento de piso porcelanato portobelo, revestimento dos banheiros com 

detalhes em pastilhas,porta toalhas em inox,ducha higiênica, vaso com caixa 

acoplada duplo fluxo, e torneira deca automática. 
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5. CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS ESPECIAIS 

APARTAMENTOS Nº 8 E 16. 

 

Adequação de dois apartamentos para receber hóspedes com necessidades 

especiais 

Todos os itens dos apartamentos normais, acrescidos dos itens abaixo: 
• Vaso sanitário e assento especial. 
• Barras de apoio. 
• Pia de louça e torneira especial. 
• Assentamento de novo piso. 
• Instalação de novo batente com abertura da porta para fora e 
adequação do vão de passagem (0,92). 
• Acerto de nivelamento do trecho de acesso ao apartamento 
eliminando o degrau existente. 
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6. REFORMAS E REPAROS PARTE HIDRÁULICA. 
 

Infiltrações as fotos abaixo se referem ao apartamento 01, descida da tubulação 

de esgoto e água de chuva que descia na estrutura, foi isolada a descida de agua 

de chuva e refeita na fachada externa, e o esgoto foi trocado o encanamento 

total. 

Odor nas proximidades da lavanderia, na área da cozinha e nos corredores 

internos. 
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ABAIXO, NOVA CAIXA GORDURA EM ALVENARIA. 
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7. REFORMAS E REPAROS PARTE ELÉTRICA 

Reformas e reparos parte Elétrica 

 

De acordo com as condições que se encontrava o prédio, foi feito uma avaliação 

baseada em relatórios passados pela administração da colônia, onde havia 

deficiências na rede elétrica, houve alterações e adequações na entrada de rede 

primário com aumento da bitola dos cabos adequando a carga de uso atual, 

houve também troca do quadro de disjuntores internos e adequação total da 

fiação de ligação do quadro aos ambientes, como, apartamentos, bar, refeitório, 

cozinha, entre outros. 
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8.ENTRADA PRINCIPAL. 

Trocado toldo antigo de aço, todo enferrujado e instalado novo toldo de alumínio 

polido com cobertura em policarbonato de 10mm com colunas também de 

alumínio, tendo o dobro do tamanho, aumentando a proteção da entrada da 

recepção. 

Instalação de automatização do portão de pedestres com comando de abertura 

interno na portaria. 

Iluminação de led em toda nova fachada. 

Rampa de cadeirante na calçada, eliminando degrau existente e criando vaga e 

acesso de deficiente, na rua. 

Toldo de proteção na sacada do pavimento superior com estrutura em alumínio 

e policarbonato. 
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9.BAR 

 

Retirado madeiramento de fechamento do bar, que por sua vez estava todo com 

cupim, e reestilizado com teto em gesso com tabica branca, substituído toda a 

fiação elétrica de acordo com normas de adequação junto ao projeto elétrico, e 

fechamento de porta lateral e vitrôs existentes, aumentando a segurança de 

acesso. 

Retirado balcão de pratos, xicaras, máquina de café e suqueira, junto ao balcão 

de alimentação, criando mais espaço no ambiente para ser instaladas um total 

de quatro mesas com seis assentos cada. 
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10. BANHEIROS PRÓXIMO AO REFEITÓRIO 

Aplicação de pastilhas, assentamento de pisos emadeirados com porcelanato 

portobelo, novo layout com pia em granito, espelho, novas portas e janelas de 

alumínio e trocado revestimento, louças e metais, total interno dos banheiros 

masculino e feminino, com teto em gesso tabicado e iluminação embutida em 

Led. 
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11.TETOS DE GESSO E ILUMINAÇÃO DE 

LED 

Após ser refeito a infra de elétrica, bombeiro, e internet wifi, foi executado o 

gesso tabicado pelos tetos do pavimento térreo e superior, e instalados a 

iluminação de led embutida no gesso. 
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14.MANUTENÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAIXA 

DE GORDURA. 
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15.TELHADOS 
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Desmontagem total do telhado de telha de barro, onde se encontrava com o 

madeiramento todo podre e com cupim.

 

 

Remontagem do novo telhado e estrutura do telhado central de policarbonato.
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Retirada total do telhado do salão de festas (estrutura metálica), onde a ferragem 

estava corroída e com as telhas de fibrocimento envelopadas com uma manta 

asfáltica. 

Recuperada a ferragem, trocadas chapas e soldadas, após foram pintadas e 

chumbadas, prontas para receber as novas telhas galvanizadas. 

Construção de platibanda em todo entorno da colônia, com estrutura, rebocada. 

 

Foto antes: 
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Construção de novo telhado com estrutura de madeira e telhas de aço 

galvanizado tipo sanduiche com EPS(isopor), e pintura eletrostática branca, com 

novo lay-out de quedas de água. 

Calhas total em chapa alumínio 0,07mm com pintura eletrostática, e dutos de 

saída de 100mm. 

Telhado central com estrutura 100% em alumínio e pele de policarbonato, com 

calhas e rufos. (Entrada recepção). 

Lavagem geral nos telhados. 
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Troca das telhas de barro do telhado do estacionamento por telhas de aço 

galvanizado com pintura eletrostática: 
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16. SALÃO DE JOGOS E CONVENÇÕES. 

 

Reforma de banheiro masculino e feminino. 

Troca de janelas e aumento de mais um vaso no banheiro feminino. 

Nivelamento e aplicação de novo reboco em todas as paredes e textura tipo 

granfino com pintura. 

Instalação de novas cortinas. 

Instalação de grade de proteção.  

Pingadeiras e soleiras de todo contorno do parapeito central. 

Revisão geral de toda parte elétrica. 

Novo sistema de ar condicionado. 

Aplicação de Forro de gesso cartonado. 

Novo sistema de ventilação. 

Nova iluminação com lâmpadas de LED 

(Foto do Antes) 
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(Foto Depois) 
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17. VESTIÁRIO FEMININO E ÁREA DE DESCANSO DOS 

COLABORADORES  

Construção de vestiário feminino e área de descanso para as colaboradoras com 

TV, ar condicionado, sofás e rede WiFi. 

Banheiro feminino com 03 chuveiros, espaço para trocador e armário 

organizador de roupas, de acordo com norma de segurança do trabalho.  

Foto externa de acesso ao vestiário e área de descanso, restrita aos 

colaboradores. 
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18.CHURRASQUEIRA 

Construção de nova churrasqueira. 

 

Antes:                                                                        Depois: 
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19.LAVANDERIA COMUNITÁRIA 

 

Reforma e melhorias da lavanderia comunitária, instalação de novos tanques 

em inox, parte hidráulica ampliada, assentamento de pisos e revestimentos, 

pedra, bases e pastilhas de acabamento. 
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20.BANHEIROS EXTERNOS 

Reformas e melhorias nos banheiros externos masculino e feminino. 
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21.ALMOXARIFADO E DEPÓSITO 

 

 

Reforma geral no almoxarifado, reestruturado com ferragem armada de brocas, 

sapatas, vigas de amarração. 

Instalação de deck para apoio de mercadoria (estoque). 

Reforma geral na área do poço artesiano, adequando o espaço para armazenar 

materiais brutos. 

Reformas no depósito de bebidas, com novo telhado, calhas de captação de 

agua de chuva e rufos nas paredes dos fundos, reboco interno trocado, textura, 

novo piso e assentamento de pastilhas paredes externas. 
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22.VESTIÁRIO MASCULINO PARA OS 

COLABORADORES. 

Construção de banheiro masculino, com chuveiros e área de trocador, com 

armário de roupas com chaves, para uso exclusivo dos colaboradores. 
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23.RESERVATÓRIO E NOVAS CAIXAS DE ÁGUA 

Instalação de duas novas caixas de água, de 20.000 e 15.000 mil litros (para 

futuro apoio com ligação de água da rua dos fundos). 

Instalação de 8 caixas d’água de 1.000 litros de apoio no telhado. 

Manutenção - conservação e limpeza reservatório d’água. 
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24.COZINHA 

 

Reformas e melhorias geral na cozinha. 

Assentamento de pisos e revestimentos novos, específicos para cozinha 

(conforme norma brasileira de segurança).   

Instalação de novas prateleiras em pedra e alvenaria. 

Novo layout de hidráulica e esgoto. 

Instalação de novas caixas de captação de agua. 

Inclusão de novos pontos de torneiras. 

Nova alimentação hidráulica para máquina de lavagem. 

Nova elétrica para fogões elétricos e outros equipamentos. 

Construção de nova dispensa para armazenar alimentos, adaptação com 

mudança de porta e layout. 

Novo sistema de iluminação embutida. 

Construção de nova área de devolução e lavagem de pratos e copos. 
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25.AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA 

COZINHA 

Câmaras Fria Refrigerada e Congelada  

Linha de distribuição com Buffet quente e frio e todas bancadas e pias de inox 

da cozinha.  

Estantes de Inox para câmara Fria   

Pia Assepsia das mãos inox 2 unidades  

Forno combinado   

Chapa  

Fritadeira  

Fogão Inox  

Passtrough  
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26.PAREDE EXTERNO - FUNDOS 

Reforma do paredão dos fundos externa (superior / térreo), foi reestruturada, 

aplumada e construído pilares para embutir passagens de tubo de água de chuva 

e dreno do novo sistema de ar condicionado, rebocada total de canto a canto e 

aplicada pastilha, deixando a parede totalmente impermeável e com zero 

manutenção. Instalação de sistema de fechamento de tubulação no telhado dos 

fundos em alumínio (chapa), para acomodar tubulação que desce do telhado. 

Regularização e assentamento de piso na marquise de apoio. 

(Foto antes) 
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(Foto depois)

 

 

27.ESTACIONAMENTO 

Instalação de balizadores de largura na passagem da entrada do 

estacionamento (rua), para o pátio, visando proteger encanamento de GLP (gás 

de cozinha) que passa no muro. 

Revisão das vagas do estacionamento, criação de vaga especial para deficiente 

e espaço de circulação na lateral, onde é utilizada para descanso de malas ao 

descarregar o veículo.  

Aumento dos vãos das vagas para veículos e criação de novas vagas com 

batedores (limitador) de roda. 

Pintura e limpeza do piso do estacionamento (pátio) 

Aplicação de piso tipo bloquetes (Intertravado) no estacionamento coberto. 
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Depois

 

 

28.PAISAGISMO 

Novo paisagismo na área da churrasqueira, na entrada do pátio, em toda colônia 

com vasos em polietileno e mudas de plantas apropriadas para cada ambiente. 

Criação área especifica para os funcionários, onde os mesmos podem fazer a 

refeição em alta temporada com privacidade, sem comprometer a estética do 

local. 
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29.CORREDOR DE ACESSO A RECEPÇÃO 

Criação de novo corredor de acesso do estacionamento para a recepção e 

demais dependências da colônia. 

Porta com fechadura anti-pânico. 

Rampa de acesso para deficiente físico. 

Bancos de descanso.
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30.REFEITÓRIO 

Reformas no refeitório com paredes rebocadas e aplumadas. 

Assentamento de porcelanato emadeirado nas paredes da frente e fundos. 

Aplicação de divisórias em drywall e vidro temperado. 

Novo sistema de iluminação com lâmpadas de LED. 

Novo sistema de ventilação. 

Implantação de paisagismo. 

Novas mesas e cadeiras. 

Instalação de novas cortinas. 

Antes:                                                                               Depois: 

 

31.LACTÁRIO. 

Construção de novo Lactário. 

Aplicação de novo contra piso. 

Assentamento de piso e revestimento até o teto. 

Aplicação de forro de gesso. 

Instalação de janela e porta em alumínio. 

Aquisição de micro-ondas e bebedouro. 
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Construção de toda parte hidráulica, elétrica, instalação de pia em granito e 

instalação de balcão de apoio, para preparo de alimento infantil. 
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32.PINTURA 

Pintura interna total da colônia com aplicação de massa corrida, textura e 

granfino; lactário, almoxarifado, área das caixas de água, depósito de bebidas, 

divisórias de drywall refeitório, forros cartonados (gesso), paredes, área da tv da 

recepção, bar, recepção, pavimento superior interno, tabeiras e apartamentos 

33,34 e 35. 

33.ÁREA DO CAFÉ 

Criação de ambiente para servir café aos hospedes, 

Instalação de novo para novo bebedouro e iluminação independente. 
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34.ANTENAS DE TV 

Instalação de novo sistema de antenas para sinal de TV, com cabeamento 

novos, proporcionando sinal para cerca 10 canais abertos com qualidade digital. 

 

 

 

 

35.APARTAMENTO Nº 33 – (DIRETORIA) 

Instalação de cortinas no apartamento 33. 

Reforma total com novo layout, pisoa, armários, pia, bancada dupla, banheiro, 

sala dois ambientes. 

Instalação de armários embutidos e nichos de madeiras.



 
 

 
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
71 

 

 

 

 

36.NOVO APARTAMENTO Nº 35  

 Reforma geral com mudança de layout e adaptações no apartamento 34 que 

permitiu a criação de mais um apartamento, ampliando a quantidade de 

apartamentos para 35 unidades. 
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37.NOVO ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA 

FRIA E ÁREA PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS  

Construção em alvenaria, contra piso, hidráulica, elétrica, esgoto, forro, 

telhado, assentamento de piso e revestimentos para instalação da câmara fria 

e área de recebimento e higienização dos alimentos.
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38.CORREDORES INTERNOS 

Reformas nos corredores internos térreo, sendo que foram rebocados e 

aplumadas e assentamento de pastilhas, proporcionado baixa manutenção. 

Nivelamento, e assentamento de piso porcelanato nos corredores do pavimento 

térreo e de frente da recepção. 
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39.RESERVATÓRIO DE GÁS 

Reformulação e troca de posição do depósito de GLP (gás de cozinha), 

demolição e reconstrução em novo local, em atenção a legislação e normas 

brasileiras de segurança e projeto elaborado pela Ultragaz. 

Foto antes: 

 

 

Foto depois: 
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40.MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Aquisição de novas mesas e cadeiras para refeitório 

Aquisição de TV de 32 polegadas de LED para todos os apartamentos.  

Aquisição e instalação de equipamentos de Ar condicionado em todos os 

apartamentos, Salão do Auditório e sala de descanso dos funcionários. 

Aquisição de frigobar para todos os apartamentos. 

Compra de novos colchões para todos os apartamentos. 

Compra de lençóis, capas, cobertores, travesseiros e fronhas para todos os 

apartamentos.   

Compra de Mesas de jogos pebolim, sinuca, ping pong e carteado 

Aquisição de 2 Treliches para o novo apartamento nº 35 

Compra de Sofás para apartamento nº 33 e para sala de descanso dos 

funcionários. 

Geladeira  

Freezer 

Liquidificador industrial 
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41. INFORMÁTICA 

Instalação de 6 novas antenas para rede WiFi totalizando 9 (2 por corredor e 1 

no auditório) 

Reinstalação das câmeras CFTV (portão dos fundos, corredores, cozinha, 

estoque de alimentos, preparação de verduras e legumes, câmara fria, 

churrasqueira e corredor de acesso a área de descanso e vestiário dos 

funcionários.  

Troca do cabeamento das câmeras CFTV, substituindo os antigos que estavam 

deteriorados pela maresia.  

Instalação do Sistema de SOM no Auditório. 

Instalação e atualização dos Micros da Recepção 

Instalação do segundo micro na portaria, para agilizar os atendimentos e atender 

setor de compras de mantimentos. 

Aquisição de novo relógio ponto. 
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42.SISTEMA DE MONITORAMENTO (CÂMERAS) 

Sistema de Câmeras de monitoramento em operação com um total de 42 

câmeras em vários pontos (internos e externos), visando a o monitoramento e 

a segurança dos usuários e colaboradores da Colônia.
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43.SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO  

Aquisição, padronização e controle de EPC’s (Equipamentos de Proteção 
Coletiva) 
Aquisição, padronização e controle de EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual) 
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44.SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO 

 

Limpeza e conservação da casa de bomba de combate a incêndio. 

Efetuada recarga dos extintores e manutenção das mangueiras. 

Regularização de extintores danificados e não conformes. 
 
Atualização do AVCB com as ampliações e alterações da edificação. 
 
Adequação e instalação de sinalizações de extintores e rotas de fugas. 
 
Abrigo para os equipamentos externos. 
 

Esguicho regulável para hidrantes. 
 
Manutenção da Central de alarme e troca dos 33 detectores de fumaça. 
 
Composição e Treinamento da Brigada de Incêndio. 
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45. BRIGADA DE INCÊNDIO 
 

Treinamento teórico e prático da equipe de brigada de incêndio 
Conforme it-17 do corpo de bombeiros do estado de São Paulo 
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46. AQUISIÇÃO DE NOVOS E MODERNOS 

EQUIPAMENTOS COMBATE A INCÊNDIO. 
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47. NOVAS  SINALIZAÇÕES 
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48. SISTEMAS DE ALARMES NOS APARTAMENTOS 

Instalação de novos alarmes detector de fumaça nos apartamentos. 
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49. CONTROLE DE PRAGAS  

 
Implantação de Controle de Pragas, com equipe empresa e especializada 
com atendimento de qualidade junto ao perfil da Colônia, sendo efetuadas 
visitas técnicas mensais para o controle de roedores, insetos rasteiros 
(baratas, formigas, lacraias, etc.), através de atividades preventivas e 
corretivas, com processo de estações para roedores, pulverizações, 
polvilhamento nos dutos elétricos, gel  
Desinsetização – aplicação para áreas externas e cozinha. 
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50. APARELHOS DE ARCONDICIONADO. 

Aquisição de novos equipamentos de ar condicionado para todos os 

apartamentos, sala de descanso dos colaboradores e Salão de Jogos.  

Fotos antes: 
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Fotos depois: 
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51. RELATÓRIO DAS FUTURAS OBRAS  

 

PASTILHAS FACHADA E LATERAIS 

REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVA 

PISO NOS CORREDORES E FRONTAL 

 

Preparação das paredes e muros, picotando e chapiscando com bianco para 

posterior assentamento das pastilhas com argamassa especial e rejunte 

específico.  

Troca de piso da área externa de circulação lateral (corredores) e recuo frontal 

do prédio, retirada do piso existente, reforço do contra piso existente, lançamento 

da regularização, assentamento do piso e aplicação do rejunte e rodapé. 

Lançamento e instalação de captação de rede água pluvial nas laterais dos 

corredores até a frente da colônia (novas grelhas de captação de acordo com 

especificações técnicas de segurança), conexão dos condutores de captação 

das águas do telhado as novas grelhas. 
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PAREDES INTERNAS DO CORREDOR E CIRCULAÇÃO 

DO PAVIMENTO SUPERIOR, PREPARAÇÃO, 

CHAPISCO, REBOCO E APLICAÇÃO DE PASTILHAS. 

 

As paredes serão picotadas e em seguida chapiscadas, rebocadas, para 

posterior assentamento de pastilhas e rejuntamento no mesmo padrão do 

pavimento térreo já executado. 
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TROCA DE PISO DA CIRCULAÇÃO DA ÁREA INTERNA 

DO CORREDOR E CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO 

SUPERIOR 

Retirada do piso existente, preparação da base para regularização. 

Assentamento do novo piso, aplicação de rodapé e rejuntamento geral. 
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CONSTRUÇÃO E PREPARAÇÃO DE ÁREA DE PLAY-

GROUND NA ÁREA FRONTAL. 

 

Desenvolvimento de projeto de lay-out e execução de play-ground junto ao recuo 

frontal para uso exclusivo dos associados. 

 

 

REFORMA DA LAVANDERIA E NOVO ROUPEIRO 

AMBIENTE DO ANTIGO LACTÁRIO. 

 

Reforma de antigo espaço lavanderia/lactário para adequação de uso específico 

de expedição de rouparia, será executada a retirada e aplicação de novo piso, 

acerto das paredes com aplicação de revestimentos, troca de esquadrias, troca 

de luminárias, interruptores de luz, portas e maçanetas.
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REFORMA DA RECEPÇÃO COM AR CONDICIONADO E 

ARMÁRIOS. 

Demolição de recepção existente 

Desenvolvimento de projeto da nova recepção 

Construção da nova recepção adequando as necessidades para melhorar o 

atendimento, acessibilidade, segurança e melhores condições de trabalho. 

 

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE CONVÍVIO (SALAT.V.) NO 

PAVIMENTO TÉRREO. 

Desenvolvimento de projeto de lay-out de sala de convivência  

Troca de piso existente-retirada do piso existente preparação da base para 

posterior regularização, assentamento de piso e rejuntamento geral.
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PAISAGISMO NA FACHADA INCLUINDO A CALÇADA. 

 

Desenvolvimento de projeto de paisagismo e execução para revitalização da 

fachada, com plantas e vegetações adequadas ao clima e facilidade de 

manutenção. 

 

REFORMULAÇÃO DO MURO DA FACHADA E 

FECHAMENTO DE ACESSO AO QUADRO DE ENERGIA, 

ÁGUA E LIXEIRA. 

 

Reforma do fechamento frontal “muro” desenvolvimento de projeto visando 

melhor visibilidade e segurança aos frequentadores. 

Reforma geral do quadro de entrada de energia, lixeira e água, retirando o 

revestimento existente fazendo os reforços necessários e reaplicando as 

pastilhas. 

 

REVITALIZAÇÃO DAS ESCADAS DE ACESSO AO 

SUPERIOR E SALÃO DE JOGOS, EM GRANITO 

ANTIDERRAPANTE. 

 

Retirada do material existente e aplicação de material tipo granito mais resistente 

e adequado a segurança dos usuários. 

 

TUBULAÇÃO E CANALIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DO PÁTEO 

DE ESTACIONAMENTO 

 

Retirada de parte dos bloquetes existentes para lançamento da rede de captação 

de águas de chuva, interligando os condutores dos telhados as caixas de 

captação evitando assim acúmulo de água junto ao pátio. 
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FINALIZAÇÃO DE PINTURA EM TODAS 

DEPENDÊNCIAS DA COLÔNIA. 

 

Revisão geral de toda a pintura do prédio para revitalização geral. 

 

 

 

52. INVESTIMENTOS REALIZADOS 

 

 

Em 2014 foram investidos R$   919.302,44 

 Em 2015 foram investidos R$ 2.041.878,36 

 Em 2016 foram investidos R$    497.563,88 

 

 

 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2017. 

 

Edison Laércio de Oliveira 

Diretor Presidente 
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